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1. Opredelitev novelacije DIIP »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Črna na Koroškem«

Osnovni dokument investicijskega projekta odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem bil izdelan decembra 2006 z nazivom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovaje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v porečju Meže«.
Prvotni projekt je obsegal ureditev kanalizacije, čiščenje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo. V projektu so sodelovale občine Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in  Črna na Koroškem in skupaj pristopile k celoviti rešitvi na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, varovanja vodnih virov in oskrbe prebivalstva s pitno vodo na porečju reke Meže. Občine bodo hkrati reševale problematiko na tem področju.

Projekt je osnovi reševal vse obstoječe pomanjkljivosti na sistemu odvajanja in čiščenja odpadne vode in na vodovodnem sistemu. Upošteval je bodoče količine odpadne vode v povezavi z rastjo prebivalstva na predmetnem področju, bodočo porabo in kvaliteto pitne vode na teritorijih občin ter nadgraditi sistem v pogledu kvalitetnejšega nadzora in njegovega upravljanja.

Osnovni motiv občin za izvedbo predmetnega projekta je bilo dejstvo, da na kanalizacijski sistem in posledično čiščenje odpadne vode niso bili priključeni vsi prebivalci občin, kar povzročalo večje onesnaženje podtalij. Poleg omenjenega motiva je bil cilj tudi ureditev kakovostne vodooskrbe gospodinjstev, gospodarstva in ustanov v občini iz javnega vodovoda.

V prvotnem Investicijskem programu so stroški investicije po stalnih cenah 4.360.491 EUR z DDV. V sklopu upravičenih stroškov so bili upoštevani stroški gradbenih in obrtnih del, stroški strokovnega nadzora, poleg tega pa so bili vključeni tudi stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Novelacija št. 1 zajema naslednje spremembe: 

· Investicija obsega ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih voda Občine Črna na Koroškem

· Investitor je Občina Črna na Koroškem
· Vrednost investicije po stalnih cenah znaša EUR 3.327.858,51.

· Vrednost investicije po tekočih cenah znaša EUR 3.358.683,41.

· Spremenila se je dinamika izvedbe investicije.

Vse ostala vsebine osnovnega dokumenta v primerjavi z novelacijo pa se niso spremenile.

1.  
Navedba investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in projektne, tehnične in druge dokumentacije
1.1. Opredelitev investitorja

Investitor: 




OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

Naslov: 




Center 101, 2393 Črna na Koroškem

Telefon: 




+386 2 870 48 10

Faks: 





+386 2 870 48 21

E-mail: 




obcina@crna.si

Spletna stran:




www.crna.si
Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
ga. Irena Nagernik, tajnik občine

Odgovorna oseba: 



županja mag Romana Lesjak
Podpis odgovorne osebe:

Žig investitorja:
1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Izdelovalec DIIP: 


Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p.
Naslov:



Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje
ID za DDV: 



SI64805751

Matična številka:


1836013000
Telefon: 



+386 3 620 97 06
Faks: 




+386 3 620 97 07
E-mail: 



info@agencija-ave.si
Odgovorna oseba: 


Alenka Vodončnik
Podpis odgovorne osebe:

Žig izdelovalca:

1.3. Strokovni delavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Organizacija odgovorna za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije:

Izdelovalec projektne dokumentacije:
Aquadata projektiva, svetovanje Niko Antonič s.p.
Naslov: 




Tovarniška cesta 16, 1370 Logatec
Telefon: 




+386 040 715 107
E-mail: 




aquadata.us@gmail.com
Odgovorna oseba: 



Niko Antonič
Podpis odgovorne osebe:

Žig investitorja:

1.4. Bodoči upravljavci

Bodoči upravljavec: 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM – Režijski obrat 

Naslov: 



Center 101, 2393 Črna na Koroškem

Telefon: 



+386 2 870 48 10

Faks: 




+386 2 870 48 21

E-mail: 



obcina@crna.si

Odgovorna oseba: 
ga. Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo
Podpis odgovorne osebe:

Žig investitorja:

1.5. Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP: februar 2016
2. 
Analiza stanja z razlogom investicijske namere
2.1. Osnovni podatki o investitorju

Občina Črna na Koroškem je organizirana na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 
Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin. Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2014 je živelo na območju Koroške 71.546
prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. Slovenskimi regijami.

Občina Črna na Koroškem leži na nadmorski višini 575 m n.v. in je zelo razgibana in slikovita. Deljena je na tri alpske doline; Toplo, Bistro in Koprivno. Večja naselja (vaške skupnosti) v občini so Črna, Bistra – Ludrtanski Vrh, Javorje, Koprivna, Podpeca, Šmelc in Žerjav (krajevna skupnost).

Investitor: 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101,

2393 Črna na Koroškem

Telefon: 

+386 (02) 870 48 10

Faks:
 

+386 (02) 870 48 21

E-mail: 

obcina@crna.si

Matična številka: 
5883679000

Davčna številka: 
SI44743548

Šifra dejavnosti: 
75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 
01216 - 0100010176

Županja: 





mag. Romana Lesjak
Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

ga. Irena Nagernik, tajnik občine

Slika 1: Občina Črna na Koroškem
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Občina obsega 9 naselij in sicer Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski vrh, Podpeca, Topla in Žerjav.

2.2. Opredelitev obstoječega stanja
Trenutno je v občini Črna na Koroškem na obstoječo kanalizacijo in čistilno napravo priključenih ca 2.200 prebivalcev. Kanalizacija poteka po glavni cesti v Črni, zasnovana je kot mešan sistem. Na delu od centra proti Lamprečam je kanalizacija obnovljena, prav tako obstoječi kanal od centra proti Mušeniku. Ostala kanalizacija je stara in dotrajana. 

V kanalizaciji se pojavlja velika količina tujih vod (drenaže, potoki, zaledne vode). Na ČN doteka tudi 1000% tujih vod (čiste vode). Kanali so bili grajeni tudi za potrebe odvodnjavanja zaledja in drenaž, kasneje se nanje priključijo tudi objekti. Sploh je prevladovalo napačno prepričanje, da čiste vode dobro odvajati na ČN. Ravno to je glavni problem obstoječe ČN.  To stanje je potrebno ne glede na tip ČN naprave sanirati, sicer ne bo ustreznih rezultatov čiščenja. 

Starejši kanali so se gradili nevodotesno (neustrezni stiki). 

Kanali so tudi tehnično in hidravlično neustrezno grajeni (neustrezni/negativni padci). Na posameznih delih je kanal poln peska in drugih usedlin. To povzroča lokalno zastajanje odpadne vode in posledično v sušnem času  neprijeten vonj. Obstaja tudi nevarnost zamašitve.  Problem kanalskega sistema je tudi neustrezno vzdrževanje.

Večje probleme se rešuje z rekonstrukcijo manjše pa z rednim vzdrževanjem. Sistem je slabo zasnovan saj ima več zaporednih razbremenitev brez retenzijskega volumna bazena (RUB). Vse razbremenjene vode (CSO) in slabo očiščena voda s čistilne naprave na Črna se stekajo v reko Mežo.

Odpadne komunalne vode se zbirajo na obstoječi komunalni čistilni napravi na Mušeniku. Delovanje naprave pa je zasnovano na principu aerobne stabilizacije biološkega blata. Čistilna naprava je bila dimenzionirana na biokemično obremenitev 3.200 PE (po takratnih standardih) in hidravlično obremenitev 38 l/s (črpalke 44 l/s), število priključenih prebivalcev pa je okrog 2200. Čistilna naprava je stara ca 30 let. Naprava je tehnološko zastarela (predvsem oprema) ne pa konceptualno. Podobna nova klasična kontinuirna naprava v Mežici dobro deluje.

PGD projektna dokumentacija (idejni projekt) odvajanja in čiščenja se konceptualno nanaša na kanalizacijo, ki zbira odpadno vodo iz aglomeracije Črna na Koroškem ter aglomeracije Žerjav in je speljana na predvideno čistilno napravo v sami Črni (3200 PE). 

V Žerjavu obstoječe kanalizacije ni. Odpadna voda se iz posameznih objektov steka v greznice ali pa z izpustom direktno v vodotoke. Firma TAB ima svoje lokalne sanitarne čistilne naprave. V PGD so obdelani vsi kanali, ki so predmet kohezijskih investicij popisov. 

Ob rekonstrukciji obstoječe naprave se spremeni tudi tehnična rešitev RUB (bazen) Namesto cevnega bazena 200 m3 se zgradi okrogel bazen 70 m3 (Cyklonbecken), kar znatno poceni investicijo.

2.3. Demografski podatki občine Črna na Koroškem

Slika 2: Prebivalstvo v Občini Črna na Koroškem za obdobje 2010 -2014
	 
	Starost - SKUPAJ

	
	2010H1
	2011H1
	2012H1
	2013H1
	2014H1

	SKUPAJ
	Črna na Koroškem
	3602
	3545
	3528
	3473
	3406


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 
V obdobju zadnjih petih letih je v Občini Črni na Koroškem število prebivalcev upadlo za približno 2,73 indeksne točke.

Slika 3: Število prebivalstva v obdobju 2010-2014 za Občino Črna na Koroškem
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2.4. Stanje odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Črna na Koroškem

Trenutno je v občini Črna na Koroškem na obstoječo kanalizacijo in čistilno napravo priklopljenih cca. 2.200 prebivalcev. Kanalizacija je vodena po glavni cesti v Črni, in sicer v mešanem sistemu. Meteorne vode, ki se zbirajo v meteornih jaških in prečiščene vode s komunalne naprave, se stekajo v reko Mežo.

Prebivalstvo, ki nima javnega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ima greznice, katerih iztok je speljan v potoke ali ponikovalnice. V Žerjavu obstoječe kanalizacije ni. Odpadna voda se iz posameznih objektov steka v greznice ali pa z izpustom direktno v odvodnike.

Odpadne komunalne vode se zbirajo v komunalni čistilni napravi v Mušeniku, samo delovanje naprave pa je zasnovano na principu aerobne stabilizacije biološkega blata. Čistilna naprava je dimenzionirana na biokemično obremenitev 3.200 PE in hidravlično obremenitev 38 l/ sek., število priključenih prebivalcev pa je okrog 2.200.

Razvidno je, da je problem v občini star mešan kanalizacijski sistem, ki ni vodotesen in zato povzroča zalivanje kanalov ter prelivanje preko jaškov. Posledično gre torej za prelivanje fekalij v okolje.

2.5. Organiziranost odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na področju občine Črne na Koroškem

Upravljavec kanalizacijskega omrežja je občina Črna na Koroškem – režijski obrat.

Režijski obrat je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in opravlja naslednjo dejavnost gospodarskih javni služb:

· upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih upravljanju javne službe ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod;

· oskrba s pitno vodo, oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, obnova in vzdrževanje vodopreskrbovalnih objektov in naprav;

· vzdrževanje občinski cest, parkirišč, zelenic, otroški igrišč, mostov, avtobusnih postajališč ter površin za pešce, upravljanje z javno razsvetljavo, čiščenje javnih površin ter zimska služba;

· organizacija odvoza komunalnih odpadkov;

· urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove v najem in vodenje evidence;

· upravljanje in vzdrževanje smučišča

· sodelovanje z organizacijami države, ki izvajajo dela na področju pristojnosti režijskega obrata.

Režijski obrat se financira s sredstvi, ki ji za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki, sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna in drugimi viri, določenimi z zakonom ali predpisom občine.

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod: Naloga režijskega obrata je skrbeti za redno vzdrževanje javne kanalizacije, tako da odvajanje odplak in meteornih vod poteka neprekinjeno. Kanalizacija se deli na javno in hišno kanalizacijo. Javna kanalizacija obsega mrežo zbiralnikov z vstopnimi jaški in požiralniki, mrežo primarnih in sekundarnih kanalov z vstopnimi jaški in požiralniki, peskolove pri cestni kanalizaciji, črpališča in druge objekte na kanalizacijskem omrežju in čistilno napravo. Hišna kanalizacija pa obsega kanalizacijski priključek s pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču, to je od priključka na javno kanalizacijo do zgradbe in kanalizacijo v zgradbah. Za priključek hišne kanalizacije na javno kanalizacijsko omrežje mora investitor imeti soglasje režijskega obrata.

2.6. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Z izvedbo investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo Občina Črna na Koroškem realizirala izvajanje strateških usmeritev države na področju komunalne infrastrukture, ki je opredeljena v Operativnem programu za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (Novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017).
Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero, ki obsega izvedbo investicij v komunalno infrastrukturo in sicer v smislu izgradnje kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti in čistilne naprave, predvsem v:

· zagotavljanju rešitve onesnaževanja z odpadnimi vodami skladno z občinskimi in državnimi usmeritvami,

· širitvi novih priključkov z namenom doseganja maksimalno možne pokritosti s kanalizacijskim sistemom in čiščenjem komunalne odpadne vode,

· zmanjševanju izgub na obstoječih sistemih in

· doseganju stalnosti, zanesljivosti in kvalitete čiščenja odpadne vode.
2.7. Predlagane idejne rešitve

Odpadne vode naselij Črna na Koroškem in Žerjav se bodo vodile na skupno čistilno napravo Črna na Koroškem (3200 PE) v Črni (Balos). Odpadne vode naselja Podpeca se bode vodile na male čistilne naprave Podpeca (sanacija greznic). Jazbina (Sistem 3) bo imela lastno malo ČN 120 PE, kar omogoča tudi dodatno urbanizacijo področja. Jazbina 1 (sistem 2) pa se bo reševal z malimi hišnimi ČN in sanacijo greznic. Po izgradnji bo na čistilne naprave priključenih 3200 PE. Na novo ČN se bo vozilo blato iz greznic in malih ČN iz vse občine.

V fazi projektiranja geomehansko poročilo ni bilo izdelano, predvidevan je izkop v prodnatem terenu, bolj globoko pa skalnat izkop, torej izkope od III. do V. kategorije. Pred nadaljnjim projektiranjem je potrebno navedbe potrditi z geomehanskim mnenjem.

Kanalizacija je ponekod zasnovana v ločenem sistemu, drugje pa v mešanem ali delno mešanem sistemu. Na sanitarne kanale se bo priključevala komunalna odpadna voda ter obrtna/industrijska odpadna voda. Vse odpadne vade, ki se priključujejo na kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod morajo po kvaliteti ustrezati Uredbi o emisiji odpadnih snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.RS: 64/12 24.08.2012).

Kanalizacija Črna na Koroškem 

V naselju Črna je potrebno dograditi, rekonstruirati oziroma izgraditi kanalski sistem. Občina Črna se je odločila za postopno rekonstrukcijo mešanega sistema na sanitarno in padavinsko kanalizacijo. Projekti predvidevajo izločevanje padavinskih vod iz sekundarne kanalizacije pri objektih in odvajanje padavinske vode v bližnje vodotoke in jarke.
Potrebno je tudi celovito pregledati obstoječe sekundarne kanale, ter najprej izločiti zaledne vode (in drenaže) iz javne kanalizacije in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. To je najbolj kritičen zahteven del, saj so glavni problem ČN pravzaprav te drenažne vode, ki imajo konstanten dotok na ČN, ne pa padavinske vode iz streh in cest, ki takoj odtečejo in se razbremenijo. Tudi nova ČN  je namreč dimenzionirana na mešan sistem.
Kanalizacijski sistem se dogradi v Lamprečah, Javorju, Pristavi in Mušeniku. V Centru se je obstoječi kolektor, ki je bil neustrezen zaradi prevelikih količin usedanja in odlaganja materiala že obnovil.
Kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da je obstoječa kanalizacija, ki je v dobrem stanju in vanjo niso priključene zaledne vode ohrani v mešanem sistemu, ostali novi kanali so predvideni v ločenem sistemu. Ta koncept je pravilen. Problem pa so lahko drenažne vode na samih hišnih priključkih. Tudi to je potrebno sanirati.
3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami
Problemi kakovosti in količin voda, ki jih obravnavamo na pragu 21. stoletja, so drugačni in bolj zaskrbljujoči od tistih v preteklosti, ki so pred nekaj desetletji spodbudili razvoj pionirskih okoljskih in vodnogospodarskih politik. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in parcialnem obravnavanju posameznih vodnih virov, danes ne ustreza sodobnemu razvoju varstva in optimalne rabe voda in vodnega okolja. Zagotoviti moramo usklajeno zadovoljevanje realnih sonaravnih potreb energetike, industrije in izkoriščanja naravnih surovin, prometa, kmetijstva in gozdarstva, turizma in drugih, ki jih po zagotovitvi primarnih potreb (pitna voda) in ohranjanja narave še smemo izkoriščati. Politika nadzora in zmanjševanja tveganja, kot del optimalnega gospodarjenja z vodami, omogoča najti kompromis med nadaljevanjem dejavnosti na vodah – pod določenimi pogoji – in s kompenzacijo negativnih učinkov z zmanjševanjem možnosti, da se ti pojavijo. Vodilo pri načrtovanju raznih posegov je, da se ti čim bolj prilagodijo naravi vode. Država, kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike Slovenije, je dolžna uveljaviti splošne principe gospodarjenja z vodami na ekosistemskih in ekonomskih osnovah in upoštevati vodo kot odločilni dejavnik za trajnostni razvoj.

3.1. Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden od osnovnih razvojnih problemov in je v neposredni povezavi z zaščito kakovostih vodnih virov. Zaostanek pri gradnji teh sistemov bo zaviral nadaljnjo urbanizacijo in razvoj turizma. Prav tako je ob tem potrebno poudariti pomen oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Slednjega se zavedajo tudi v občini Črna na Koroškem in zato pristop k celoviti rešitvi na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Projekt mora v osnovi reševati vse obstoječe pomanjkljivosti, upoštevati mora bodoče količine odpadne vode v povezavi z rastjo prebivalstva na predmetnem območju, bodočo porabo in ohranjanje kvalitete pitne vode na teritorijih občin ter nadgraditi sistem v pogledu kvalitetnejšega nadzora in njegovega upravljanja.

Predmet tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je identifikacija projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem.«

Osnovni motiv občin za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da na kanalizacijski sistem

in posledično čiščenje odpadne vode niso priključeni vsi prebivalci občine, kar povzroča večje onesnaženje podtalij. 
Skrb za vodne vire ter posredno za količine in kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike. Na obravnavanem področju je nujen celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter pripravo matrike projektov, ki bodo zadostili tem dolgoročnim ciljem. Celovitost je pri tem mišljena tako v pogledu tehnike in organizacije ko v pogledu financ, rokov in uporabe strokovnih znanj.
3.2.
Usklajenost investicije z OP odvajanja in čiščenje odpadnih vod MOP

Na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem morajo biti priključene spodaj opisane aglomeracije (Vir Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod MOP (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017).
Tabela 1: Podatki o aglomeracijah v občini Črna na Koroškem
	OB_IME
	NA_IME
	Število stavb
	PE
	Površina (ha)
	Datum kanal
	Datum KČN

	Črna na Koroškem
	Podpeca (Črna)
	344
	2.413
	95
	2015
	2015

	Črna na Koroškem
	Žerjav
	54
	360
	26
	2017
	2015


Ostale aglomeracije v občini, ki so sicer večje od 50 PE, pa imajo gostoto prebivalstva na hektar (PE/ha) manjšo od 20. Te aglomeracije je potrebno prav tako očistiti odpadne vode. Kjer javna kanalizacija ni predpisana se lahko komunalno odpadno vodo čisti zgolj v malih čistilnih napravah. Pri novogradnjah, rekonstrukcijah, nadomestnih gradnjah je torej že sedaj zahtevana izvedba malih komunalnih čistilnih naprav, tam kjer pa se bo zgradilo kanalizacijo, pa se lahko dovoli tudi izvedbo nepretočne greznice (v prehodnem obdobju) ob pogoju izvajanja storitev javne službe. Aglomeracije, večje od 50 PE z gostoto manjšo od 20 PE/ha so naslednje:

Tabela 2: Aglomeracije, večje od 50 PE z gostoto manjšo od 20 PE/ha

	OB_IME
	NA_IME
	Število stavb
	PE

	Črna na Koroškem
	Žerjav
	19
	76

	Črna na Koroškem
	Podpeca
	10
	66

	Črna na Koroškem
	Žerjav
	11
	51


Tudi v teh naseljih je predvidena izgradnja manjših kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami.

3.3. Ugotovitev ciljev investicije

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in oskrbe prebivalcev s pitno

vodo bo investitor zasledoval sledeče namene:

· meddržavna obveznost,

· izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,

· implementacija veljavnih predpisov s področja okolja,

· drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

· izboljšanje učinka čiščenja,

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

· izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,

· varovanje in zaščita vodnih virov,

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij,

· priključitev cca 3.200 prebivalcev na primarni kanalizacijski sistem in celostna rešitev čiščenja odpadne vode za naselje Črna na Koroškem, Žerjav in Podpeca.

3.4. Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občine.

Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, je subvencionirano s strani države z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Ur.l. RS, št. 123/04 (142/04 - popr.), 68/05) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za tehnološke odpadne vode.

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo zakonski in podzakonski predpisi na področju emisij pri odvajanju odpadnih voda ter podzakonski predpisi na področju javnih služb varstva okolja:

· Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13),

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11,  8/12 in 108/13) in

· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade RS, št.  35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011.


Ključne zahteve slovenske zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, so naslednje:

· zagotavljanje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za območja poselitve s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, skladno z zahtevami Direktive 91/271/EGS, pri čemer je končni rok za zagotovitev vseh zahtev 31. december 2015, z vmesnimi roki za območja poselitve s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih (31. december 2008) ter za območja poselitve s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva (31. december 2010),

· poročanje o izvajanju predpisanih zahtev javnosti in Evropski komisiji, in sicer o stanju pri izvajanju predpisanih zahtev in o rezultatih monitoringa izpustov in stanja voda, v katere se odpadne vode izpuščajo,

· izvajanje obveznih nalog občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in poročanje o izvajanju javne službe v informacijski sistem IJSVO: www.ijsvo.si.

· Obvestilo - poročanje o standardih opremljenosti in o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v informacijski sistem www.ijsvo.si (27.2.2015)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega

reda Evropske Unije:

· Sewage Sludge (86/278/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC,2000/60/EC)

· Nitrates Directive (91/676/EEC)

· Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC,

· 2003/51/EEC)

· Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

· Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Cadmium Discharges (83/513/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Other Mercury Discharges (84/156/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· HCH Discharges (84/491/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

· Habitats Directive (92/43/EEC) dodatek (97/62/EC)

· Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

Podpisane mednarodne konvencije:

· Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

· Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

· z Avstrijo: Sporazum o urejanju voda Drave

· s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda

4. Ugotovitev različnih variant, vendar najmanj minimalne variante oziroma variante “brez” investicije in variante “z” investicijo
4.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

4.1.1. Varianta »brez investicije«

Dograditev kanalizacije in rekonstrukcija čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod v Občini Črna na Koroškem je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Glede na pomembnost porečja reke Meže z nacionalnega vidika je vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.

Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi  spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega spada tudi ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt “z investicijo” in “brez investicije”. Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav nujno potrebna, saj je iz tabele karakteristik kanalizacijskega sistema razvidno, da je sedanji kanalizacijski sistem pomanjkljiv, ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih vod pa ni. 
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije ni mogoča.

4.1.2. Varianta »z investicijo«

V Občini Črna na Koroškem je za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda predvidena naslednja varianta končne rešitve in sicer:

Odpadne vode naselij Črna na Koroškem in Žerjav se bodo vodile na skupno čistilno napravo Črna na Koroškem (3200 PE) v Črni (Balos). Odpadne vode naselja Podpeca se bode vodile na male čistilne naprave Podpeca (sanacija greznic). Jazbina (Sistem 3) bo imel lastno malo ČN 120 PE, kar omogoča tudi dodatno urbanizacijo področja. Jazbina 1 (sistem 2) pa se bo reševal z malimi hišnimi ČN in sanacijo greznic. Po izgradnji bo na čistilne naprave priključenih 3200 PE. Na novo ČN se bo vozilo blato iz greznic in malih ČN iz vse občine.

V fazi projektiranja geomehansko poročilo ni bilo izdelano, predvidevan je izkop v prodnatem terenu, bolj globoko pa skalnat izkop, torej izkope od III. do V. kategorije. Pred nadaljnjim projektiranjem je potrebno navedbe potrditi z geomehanskim mnenjem.

V naselju Črna je potrebno dograditi, rekonstruirati oziroma izgraditi kanalski sistem. Občina Črna se je odločila za postopno rekonstrukcijo mešanega sistema na sanitarno in padavinsko kanalizacijo. Projekti predvidevajo izločevanje padavinskih vod iz sekundarne kanalizacije pri objektih in odvajanje padavinske vode v bližnje vodotoke in jarke.

Potrebno je tudi celovito pregledati obstoječe sekundarne kanale, ter najprej izločiti zaledne vode (in drenaže) iz javne kanalizacije in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. To je najbolj kritičen in zahteven del, saj so glavni problem ČN pravzaprav te drenažne vode, ki imajo konstanten dotok na ČN, ne pa padavinske vode iz streh in cest, ki takoj odtečejo in se razbremenijo. Tudi nova ČN  je namreč dimenzionirana na mešan sistem.

Kanalizacijski sistem se dogradi v Lamprečah, Javorju, Pristavi in Mušeniku. V Centru se je obstoječi kolektor, ki je bil neustrezen zaradi prevelikih količin usedanja in odlaganja materiala, že obnovil.

Kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da se obstoječa kanalizacija, ki je v dobrem stanju in vanjo niso priključene zaledne vode ohrani v mešanem sistemu, ostali novi kanali so predvideni v ločenem sistemu. Ta koncept je pravilen. Problem so lahko drenažne vode na samih hišnih priključkih. Tudi to je potrebno sanirati.

5.  Opredelitev vrste investicije in ocena investicijskih stroškov
5.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja investicije v Občini Črna na Koroškem
5.1.1. Opis projektne rešitve z opisom izbrane tehnologije
Odpadne vode naselij Črna na Koroškem in Žerjav se bodo vodile na skupno čistilno napravo Črna na Koroškem (3200 PE) v Črni (Balos). Odpadne vode naselja Podpeca se bode vodile na male čistilne naprave Podpeca (sanacija greznic). Jazbina (Sistem 3) bo imela lastno malo ČN 120 PE, kar omogoča tudi dodatno urbanizacijo področja. Jazbina 1 (sistem 2) pa se bo reševal z malimi hišnimi ČN in sanacijo greznic. Po izgradnji bo na čistilne naprave priključenih 3200 PE. Na novo ČN se bo vozilo blato iz greznic in malih ČN iz vse občine.
V fazi projektiranja geomehansko poročilo ni bilo izdelano, predvidevan je izkop v prodnatem terenu, bolj globoko pa skalnat izkop, torej izkope od III. do V. kategorije. Pred nadaljnjim projektiranjem je potrebno navedbe potrditi z geomehanskim mnenjem.

Kanalizacija je ponekod zasnovana v ločenem sistemu, drugje pa v mešanem ali delno mešanem sistemu. Na sanitarne kanale se bo priključevala komunalna odpadna voda ter obrtna /industrijska odpadna voda. Vse odpadne vade, ki se priključujejo na kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod morajo po kvaliteti ustrezati Uredbi o emisiji odpadnih snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.RS: 64/12 24.08.2012).

Kanalizacija Črna na Koroškem 

V naselju Črna je potrebno dograditi, rekonstruirati oziroma izgraditi kanalski sistem. Občina Črna se je odločila za postopno rekonstrukcijo mešanega sistema na sanitarno in padavinsko kanalizacijo. Projekti predvidevajo izločevanje padavinskih vod iz sekundarne kanalizacije pri objektih in odvajanje padavinske vode v bližnje vodotoke in jarke.
Potrebno je tudi celovito pregledati obstoječe sekundarne kanale ter najprej izločiti zaledne vode (in drenaže) iz javne kanalizacije in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. To je najbolj kritičen zahteven del, saj so glavni problem ČN pravzaprav te drenažne vode, ki imajo konstanten dotok na ČN, ne pa padavinske vode iz streh in cest, ki takoj odtečejo in se razbremenijo. Tudi nova ČN  je namreč dimenzionirana na mešan sistem.
Kanalizacijski sistem se dogradi v Lamprečah, Javorju, Pristavi in Mušeniku. V Centru se je obstoječi kolektor, ki je bil neustrezen zaradi prevelikih količin usedanja in odlaganja materiala že obnovil.

Kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da se obstoječa kanalizacija, ki je v dobrem stanju in vanjo niso priključene zaledne vode ohrani v mešanem sistemu, ostali novi kanali so predvideni v ločenem sistemu. Ta koncept je pravilen. Problem pa so lahko drenažne vode na samih hišnih priključkih. Tudi to je potrebno sanirati.

Predmet sofinanciranja so naslednji kanali:

Opis posameznih kanalov:

Lampreče

Kanal L2.1

Sanitarni kanal L2.1 se bo pričel v bližini mostu čez Javorski potok, kjer se bo nanj priključil kanal L2.2. Trasa kanala L2.1 bo potekala ob desnem robu regionalne ceste Črna –Šoštanj (gledano v smeri Črne), do vzhodnega dela področja Lampreče. Na tem delu želi občina zgraditi pločnik ob regionalni cesti. Kanal bi v večini trase potekal ravno v tem delu. 
Kanal L2.2

Kanal L2.2 se bo pričel v bližini objekta na naslovu Spodnje Javorje 12a, kjer se bosta nanj priključila kanala L2.3 in L2.3.1. Trasa kanala bo potekala v smeri proti zahodu, po cesti Spodnje Javorje, ob brežini Javorskega potoka do lesenega mostu preko Javorskega potoka. Nato bo kanal zavil v levo in prečkal Javorski potok s podkopavanjem. 
Kanal L2.3

Kanal L23 se bo pričel v bližini objekta na naslovu Spodnje Javorje 19. Potekal bo po zelenem pasu ob Javorskem potoku v smeri proti zahodu, potem pa se bo priključil na projektiran kanal L2.2. 

Kanal L2.3.1

Kanal L2.3.1 se bo pričel v bližini objekta na naslovu Spodnje Javorje 20b. Kanal bo potekal po asfaltirani lokalni cesti v smeri proti zahodu, potem pa se bo po ca 145 m priključil na kanal L2.3.
Pristava

Kanal P2

Kanal P2 se bo pričel v bližini objekta na naslovu Pristava 27e. Kanal bo potekal po lokalni asfaltni cesti v smeri proti Črni. Nanj se bo v bližini objekta Pristava 20 priključil sekundarni kanal P2.2,  Po IDP naj bi se v bližini objekta Pristava 20b na P2 priključil tlačni vod P21-T tlačni, vendar je bilo dogovorjeno z občino, da se zaradi visokih specifičnih stroškov za skupino 3 hiš na drugi strani Meže poišče individualno rešitev. Kanal P2 se bo priključil na obstoječe kanalsko omrežje v bližini objekta Pristava 20e.

Kanal P2.2

Kanal P2.2 se bi pričel v bližini objekta na naslovu Pristava 28. Kanal bo potekal po dovozni asfaltni cesti v smeri proti SV. Po približno 88.0 m se bo kanal v bližini objekta Pristava 20 priključil na predviden kanal P2. Kanal P2.2 ima dimenzijo DN250. 

Črna - center

Kanal F2 – ni predmet tega PGD ker je že zgrajen.
Kanal F2 poteka od ceste Črna-Mežica proti projektiranemu cevnemu zadrževalnemu bazenu 200m³ (Hidroinženiring). Poteka po cestnih in parkirnih površinah. Kanal je potreben zaradi povezave obstoječe kanalizacije na projektiran (zadrževalni) prelivni bazen.

Kanal F1 – ni predmet tega PGD ker je spremenjen koncept.

Kanal F1 je bil predviden od predvidenega cevnega zadrževalnega bazena ZB preko reke Meže, nato pa bi se na bregu Meže nanj priključil kanal F1.1. Kanal F1 bi prečkal še vodotok/ hudournik ter se priključil v črpališče Črna. 

Kanal A-1 (W) – nadomešča kanal F1

Kanal A-1(W) poteka od dotoka na obstoječo čistilno napravo do RUB (deževni razbremenilni bazen) pri novi čistilni napravi Črna. Kanal ima dimenzijo DN500 in skupno dolžino 362,3 m. Kanal je na dolžini 292,8 m betonski na ostali dolžini 69,6 m (2 x podvod) pa iz RFG-poliester zaradi lažje izvedbe.

Kanal F1.1

Kanal F1.1 bo speljan po glavni cesti Črna - Žerjav. Kanal se bo pričel v južnem delu področja Mušenik, potem pa bo potekal proti severu, kjer se bo pri uvozu na parkirišče TAB združil s kanalom  F1.1.1. Trasa poteka na sredini voznega pasu. Kanal je v celoti dimenzije DN250, dolg 140,5 m in ima padec posameznih odsekov 0,7%. 
Kanal F1.1.1

Kanal F1.1.1 se bo pričel v zahodnem delu območja Mušenik. Kanal bo potekal po lokalni cesti Podpeca - Mušenik po desni strani vodotoka. Ko pride kanal do regionalne ceste zavije desno in se priključil na kanal F1.1. Zaradi večjega naklona terena bo potrebno na posameznih odsekih kanala izvesti kaskadne revizijske jaške oziroma se kanal na strmejšem delu sidra v zemljino (betonski bloki /sidra).

Žerjav

Kanal F0-T tlačni – ni predmet PGD 15011

Nadomešča ga TTV (Tranzitni Tlačni Vod) v obratni smeri.
Tlačni vod F0-T DN200 bi se pričel v črpališču Črna (Q=40 I/s). Tlačni vod bi potekal ob cesti Črna – Žerjav, kjer je to možno ter v samem cestnem telesu na krajih, kjer je polaganje drugam (zaradi bližine struge Meže ali brežine) onemogočeno. 
Kanal Z1.1 – ni predmet PGD 15011

Kanal Z1.1 bi se pričel v bližini mostu čez reko Mežo, na desni strani reke. Potekal bi ob regionalni cesti, potem pa bi zavil v levo in se priključil na predvideno čistilno napravo (Hi). Na kanal Z1.1 bi se priključil kanal Z1.2. Kanal bi bil dimenzije DN400, globok 4.5-5.0m in  dolg 164,9 m. 
Kanal TV-2

Ker gre za prečkanje reke Meže bi bil kanal Z1.1 globok vsaj 4,5 m, zato smo se odločili za alternativni tlačni sistem malih dimenzij (SDPS). Pri tem sistemu imamo grinder (z noži) črpalke za eno hišo ali dve skupaj (podobno kot pri vacuum sistemu) ter dimenzijo priključnega tlačnega voda samo 1,5 cole, medtem ko je sekundarni razvod dimenzije DN50. 

Kanal Z1.2 – ni predmet PGD 15011 ker ni potreben.
Kanal Z1.2  bi se pričel v bližini tovarne akumulatorjev, kjer bi se nanj priključil projektiran tlačni vod F0-T tlačni (DN200), ki bi odvajal odpadne vode z območja Črne na Koroškem. Kanal Z1.2 bi potekal ob regionalni cesti v smeri Črna - Žerjav. 

Kanal TV-1

Za stanovanjske objekte ob regionalni cesti Žerjav-Črna je predviden tlačni vod T-1, ki poteka paralelno (v istem izkopu) kot TTV (tranzitni tlačni vod Žerjav-Črna). Kanal T-1 je dolg 131,7 m in ima dimenzijo DN50 (2 coli). Material je PEHD. 
Kanal Z2.1 - ni predmet PGD 15011 ker ni potreben.
Kanal Z2.1 bi se pričel na stiku kanala Z1.1 in Z1.2. Potekal bi po cesti skozi naselje Žerjav proti naselju Jazbina. Priključil bi se na kanal Z2.2, od kjer se bo desno priključil tudi kanal Z2.1.1.  

Kanal Z2.1.1

Kanal Z2.1.1 se bo v novem konceptu začel pri pnevmatskem črpališču Žerjav. Trasa kanala iz črpališča poteka prek parkirišče, lokalne ceste in Jazbinskega potoka proti blokovnemu naselju v jedru Žerjava. Torej poteka trasa proti objektu Žerjav 75 in se nadaljuje do objekta Žerjav 73, kjer zavije levo in se konča pri objektu na naslovu Žerjav 59. 
Kanal Z2.1.2

Kanal Z2.1.2 se bo priključil na kanal Z2.1.1, pri objektu Žerjav 74, kjer kanal zavije desno.  Trasa kanala je po asfaltirani cesti do objekta Žerjav 71, kjer kanal zavije 90° levo in se nadaljuje po zelenem pasu (bližnjici) do asfaltne ulice in bloka Žerjav 64, kjer se v bližini greznice tega objekta  tudi konča.  

Kanal Z2.2

Kanal Z2.2 se bo priključil na kanal Z2.1.1, nakar se bo nadaljeval po desnem robu ceste skozi naselje Žerjav v smeri Jazbine. Pri prvem objektu kanal zavije levo za objekt bloka Žerjav 23 kjer so locirane greznice. 

Kanal Z2.2.1

Kanal Z2.2.1 se ne bo priključil na kanal Z2.2, v bližini objekta Žerjav 26, kjer gre os kanala desno čez Jazbinski potok, ampak se bo po novem priključil na kanal Z2.1.1. Trasa se začne pri objektu Žerjav 57 in poteka vseskozi po levem bregu Jazbinskega potoka. 

Kanal Z2.3 - prvih 5 odsekov

Kanal Z2.3 se bo priključil na kanal Z2.2, pri objektu Žerjav 26. Trasa kanala se nadaljuje po zelenem pasu izven nove asfaltirane cesti skozi naselje Žerjav proti Jazbini. Kanal se konča v bližini objekta na naslovu Žerjav 54, kjer zadnji odsek preide na asfaltno površino. 

Prečkanje vodotokov (GK)

X=490512.503  Y=149067.751

X=490515.528  Y=149073.867

X=490408.179  Y=149134.307 

X=490405.568  Y=149117.920 

X=488907.876  Y=148379.301 

X=488910.918  Y=148379.668

X=489140.374  Y=148309.668 

X=489152.943  Y=148319.062

X=489162.697  Y=148123.441 

X=489159.161  Y=148100.516 

X=489671.778  Y=146895.120 

X=489678.651  Y=146904.784

Objekti na kanalizacijskem sistemu Črna

Na kanalskem sistemu v Črni je bilo zaradi prečrpavanja proti ČN na zaključku kanala F1 predvideno suho črpališče kapacitete 40 I/s. Do Žerjava je bil predviden tlačni vod DN250. Vrednost črpališča 40l/s je bila 233.500,00 €, tlačni vod 1.332 m pa 253.080,00 € medtem ko je nova vrednost pnevmatskega črpališča in TTV tlačnega voda 2057,3 m ca 275.000,00 €. Skoraj pol ceneje.

Ker je ob deževjih količina onesnaženih padavinskih odplak v mešanem kanalizacijskem sistemu veliko večja, kot je dopustni dotok odplak na ČN, je treba onesnažene deževne odplake zadržati v prelivnih bazenih in jih po koncu dežja kontrolirano izpuščati v kanalski zbiralnik oziroma na čistilno napravo. 

Pneumatsko črpališče Žerjav

Pnevmatski transport odpadne vode preprečuje nastajanje H2S, korozijo in širjenje neprijetnih vonjav. Pri transportu odpadne vode s stisnjenim zrakom se vzpostavijo razmere, v katerih ostane odpadna voda v aerobnem stanju, zaradi česar se kljub dolgim razdaljam ne tvori žveplovodik.

V pnevmatski napravi se komunalna odpadna voda zbira v tlačni posodi, od tam pa se s stisnjenim zrakom potiska v tlačni cevovod. Ob vsakem praznjenju tlačne posode se odpadni vodi s stisnjenim zrakom dodaja kisik, zaradi česar ostaja odpadna voda v tlačnem cevovodu v aerobnem stanju. Celotna dolžina tlačnega cevovoda se vsak dan izprazni z izpihovanjem, s čimer se učinkovito odstranijo usedline in prepreči nastajanje oblog.

Vgradnja dveh tlačnih posod, ki delujeta izmenično, omogoča neprekinjeno delovanje. Pri delni obremenitvi vgrajena kompresorja delujeta izmenično. Za večjo zmogljivost sistema ob morebitni prekoračitvi nivoja odpadne vode v vtočnem jašku lahko hkrati delujejo do štirje kompresorji. Projektiranje za vsako črpalno postajo posebej zagotavlja optimalno osnovno zmogljivost naprave tudi z manj kompresorji.

RUB prelivni bazen

RUB bazen je na novo dimenzioniran na podlagi podatkov Hidroinženiring. Potrebni minimalni volumen po ATV-128 je precej manjši, cena pa se zniža iz 212.000,00 € na 50.000,00 €.

Namesto cevnega bazena smo predvideli okrogel (zyklonbecken) prelivni bazen, ki ima tudi funkcijo separatorja in samočiščenja. Svetli premer bazena je 6,9 m, kar pomeni volumen 70 m³. Dotok v bazen je tangencialni saj gre bazen v konus zato ima samočistilno sposobnost. Bazen ima nižji ostrorobi preliv na notranji strani, zato deluje kot pretočni bazen (durchlaufbecken), šele potem začne delovati zunanji bočni preliv. Preliv in iztok je v 3 kvadrantu, zato da se prepreči direkten preliv najbolj onesnažene vode. Bazen ima tudi 2 zapornici DN500 zaradi vzdrževanja in popravil objekta.

Bazen je potreben zaradi zadrževanja prvega najbolj onesnaženega vala (first flush) mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Prvi onesnažen val zadržimo v prelivnem bazenu do normalizacije pretokov oziroma prenehanja povišanega dotoka. Kota preliva je določena tako, da sušni pretok brez problema teče skozi zadrževalni bazen, ter pogojev zadrževanja mešane komunalne odpadne in padavinske vode v ZB (po nemški smernici ATV A-128).
Čistilna naprava Črna na Koroškem

Predvidena je gradnja kontinuirane biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata. (intermitment). Naprava ima velikosti 3200 PE. Predvidena je nitrifikacija in delna denitrifikacija. Prednost izbrane variante je v tem, da omogoča zanesljivo in robustno vodenje procesa  čiščenja odpadne vode.  

Nova čistilna naprava Črna obsega naslednje tehnološke podsklope oziroma objekte:

RUB okrogle oblike – Separator/ Usedalnik

RUB je del kanalskega sistema

01.
Vhodno črpališče z grobimi elektromotornimi grabljami 

02.
Postaja za sprejem gošč iz greznic in malih ČN 

03.
Mehansko predčiščenje (fine grablje, peskolov in lovilec maščob) 

04.  
Aeracijski bazen - BB Belubungbecken  VBB=1.251 m³
05.  
Naknadni usedalnik  NB- Nachtclarbecken ANB=72 m³, VNB=316 m³
06.  
RAS/WAS črpališče - WAS Recirkulacija /WAS Črpanje viška blata v zalogovnik

07.  
Merilnik pretoka - Kafaghi Venturi

08.  
Zgoščevalec in zalogovnik blata 

09.  
Strojno zgoščanje blata in skladišče polielektrolita

10.  
Re-uporaba vode

11.  
Fizikalno-kemični filter

12.  
Delavnica /Skladišče rezervnih delov in orodja

13.  
Elektro-agregat

14.  
Puhala 

15.
Komandni prostor SCADA/HMI


15.1.  
Elektro omare

16.
Garderobe, tuš, WC 

17.
Laboratorij

18. 
Hodnik

19.
Vhod/Vetrolov 

21.
Vhod na ČN

22.
Iztok v Mežo

Situacija objekta 

Velikost predvidenega platoja nove čistilne naprave Črna na Koroškem (Balos)  je 67 x 40 m (A=2165 m²). Plato je na koti 559,50 mNN. V površino je vštet tudi zeleni pas/ koridor ob ograji, ki predstavlja dodatno zaščito pred morebitnimi negativnimi vplivi na okolje (hrup, neprijeten vonj, vizualni izgled).  

Vozne površine za težji promet (transportna vozila) so asfaltirana ali tlakovana.  Iz asfaltnih površin je urejen odvod padavinske vode v lokalno kanalizacijo ČN. Vozne površine za osebna vozila in parkirna mesta pa so urejena s tlakovanjem  (green design).

Območje čistilne naprave Črna bo ograjeno z ograjo, višine 2,00 m.  Na dovozu so vgrajena vrata širine 5,00 m. V glavnih vratih se predvidi enojna vrata za osebni prehod širine 1,00 m Ravno tako se predvidevajo v smeri iztoka iz čistilne naprave vrata za osebni prehod širine 1,00 m. Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali na objekt. 

Upravna stavba

Predviden je objekt upravne stavbe, zunanjih dimenzij 8,8- 10,9 x 25,70 m, A=240 m² in z najvišjo koto strehe na + 5,55 m. Upravna stavba se izvede kot zidan objekt pokrit z ravno zeleno streho (green design). Fasada je baumit (sivo/ bele obrobe ali pastelna- barvo izbere projektant), okviri oken in vrat s krili so v ustrezni barvi. Možna je tudi  montažna izvedba s fasadnimi paneli. Objekt je zidan z modularno opeko debeline 19 in 29 cm. Raster so AB vertikalne in horizontalne vezi. Stropna plošča je armirano betonska (izbere dobavitelj HI). AB  plošča služi  kot osnova ravne strehe v zeleni izvedbi. Zelena streha ima parno zaporo, termoizolacijo, naklonski sloj termoizolacije (Knauf), hidroizolacijo, zaščitni sloj, substrat in ekstenzivni zeleni sloj. Taka izvedba omogoča tudi akumulacijo vode.

Mehansko predčiščenje

Pred dotočnim črpališčem je predviden okrogel RUB (Cyklonbecken 70 m³), ki poleg akumulacije prvega vala onesnaženja deluje tudi kot separator/ usedalnik. Ta tip RUB je veliko primernejši kot cevni zadrževalnik. Rešitev je ugodna tudi zaradi velike količine tujih vod. RUB deluje kot usedalnik s prelivanjem/ razbremenjevanje redkejše vode preko specialno izoblikovanega poševnega (ostrorobega) preliva. Tip bazena je pretočni. (Durchlaufbecken).
Pred novim črpališčem so nameščene vertikalne grobe grablje 6mm z napravo za kompaktiranje odpadkov (nes.vreča-kontainer). Poleg vhodnega črpališča je v tem delu objekta tudi naprava za obdelavo grezničnih muljev z  akumulacijo 31 m³.

Biološki Reaktor -  Aeracijski bazen

Biološki reaktor (aeracija)  in naknadni usedalnik sta zgrajena v skupnem objektu/ bazenu. To je kombiniran bazen (Kombibecken). Podobno zasnovo ima tudi nova naprava v Mežici. 

Objekt je v osnovi zasnovan kot armirano betonska okrogla konstrukcija. Aeracijski bazen je deloma vkopan v teren, iz terena je vidna krona bazenov. Vidna višina je ca  1- 1,75 m nad koto zunanje ureditve. Celotna višina aeracijskega bazena bazena je 4,4+ 1,0m.  Kota terena je ca 559,5- 558,75 mNN, kota roba bazena pa 560,50 mNN. Barvna obdelava vidnih kron betonskih objektov je možna. Debelina sten je 30 cm, debelina temeljne plošče pa 40 cm. VBB ima potrebni volumen 1.251 m³.

Aeracijo v bazenu zagototavljatia 2 puhali 2x15kW (1+1)

Puhalo  (blower), vpihuje zrak v bazen prek cevnega razvoda in difuzorjev (diski 22- 30 cm) Komprimiran zrak za aeriranje odpadne vode je iz kompresorske postaje  speljan po tlačnem vodu DN100/ 125 do bazena. Krmiljenje aeracije je izvedeno preko avtomatike na podlagi programirane količine raztopljenega kisika v bazenu (DO običajno 2 mg O2/l).

Za aeriranje (fine bubble) so na dnu reaktorja nameščena disk prezračevala (difuzorji) ali tabularni aeratorji, ki uvajajo zrak s finim mehurčkastim tokom (fine bubble) in s tem kisik v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi (DO). Kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal (FR- frekvenčna regulacija) in na varčevanje pri porabi energije.

Zalogovnik blata

Objekt je izveden kot okrogla armirano betonska konstrukcija D=5 m in H=5 m, ločeno od kombi bazena. Objekt je prekrit s pohodno AB ploščo. Vstop do opreme je mogoč skozi odprtine s poliestrskimi pokrovi. Odvečno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno (6) dnevno akumulacijo blata.

Merilno mesto

Očiščena voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto (Kafaghi Venturi) spušča v vodotok. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev induktivnega merilca višine (IMH) za konstantno merjenje višin na venturijevem prelivnem žlebu in posredno merjenje pretoka. Pretok je pomemben tudi za  delovanje vzorčevalnika (proporcionalni vzorec F(Q)). Iztočni jašek je prekrit s poliestrskimi (stainless steel) pokrovi.

Zunanja ureditev ČN -  Green Design

Plato čistilne naprave 67x 40 m (max) je deloma zasut z materialom iz odkopa gradbenih jam, kjer se je zahtevalo ustrezno kvaliteto tega materiala, deloma pa je bil in ga bo potrebno dodatno pripeljati iz ustreznih virov. Površina nove ČN izza ograje je  2.165 m².

5.1.2. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti investicije. Namenjen investicije je izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer izgradnja kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti za odvod komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav. V končni investicijski vrednosti je poleg gradbeno, obrtnih in inštalaterskih del potrebno upoštevati stroške izdelava projektne in investicijske dokumentacije, priprave vlog za Kohezijski sklad in stroške nadzora.

Tabela 3: Rekapitulacija Izgradnje vseh kanalov- Kanalizacija
	Kanal 
	Metri 
	Vrednost 
	Cena / M 

	KANAL F1-1
	140,5
	34.887,81 €
	248,31 €

	KANAL F1-1-1
	252,6
	63.902,87 €
	252,98 €

	KANAL F0
	68,3
	14.928,60 €
	218,57 €

	KANAL A1-W
	362,3
	80.204,03 €
	221,37 €

	KANAL L2-1
	333,7
	79.512,59 €
	238,28 €

	KANAL L2-2
	583,4
	129.270,58 €
	221,58 €

	KANAL L2-3
	179,5
	28.008,69 €
	156,04 €

	KANAL L2-3-1
	158,2
	38.066,74 €
	240,62 €

	KANAL LP
	74,9
	16.918,45 €
	225,88 €

	KANAL P-2
	355,9
	96.177,67 €
	270,24 €

	KANAL P-2-2
	88,0
	21.175,09 €
	240,65 €

	KANAL P-2-2-1
	40,0
	10.132,38 €
	253,31 €

	KANAL Z2-1-1
	224,0
	70.096,28 €
	312,93 €

	KANAL Z2-1-2
	151,0
	37.104,57 €
	245,73 €

	KANAL Z2-1-2A
	63,8
	14.504,79 €
	227,35 €

	KANAL Z2-2
	215,3
	54.553,77 €
	253,38 €

	KANAL Z2-2-1
	133,6
	36.189,58 €
	270,88 €

	KANAL Z2-3
	147,8
	28.371,90 €
	191,96 €

	RUB 70 m3
	 
	50.001,90 €
	714,31 €

	TV1
	131,7
	24.462,50 €
	185,74 €

	TV2
	272,8
	28.460,00 €
	104,33 €

	TTV Žerjav Črna 
	2.089,3
	195.700,00 €
	93,67 €

	ČP - pnevmatsko 
	 
	85.074,76 €
	 

	 Dolžina vseh kanalov
	6,1 km
	 
	 

	SKUPAJ 
	 
	1.237.705,55 €
	 

	DDV (22%) 
	 
	272.295,22 €
	 

	SKUPAJ 
	 
	1.510.000,77 €
	 


Tabela 4: Rekapitulacija Čistilna naprava Črna na Koroškem
	Poz. Št. 
	Opis 
	VREDNOST V EUR 
	 
	 

	 
	 
	brez DDV 
	DDV 
	z DDV 

	A
	GRADBENA DELA 
	 
	 
	 

	
	KOMBI BAZEN 
	180.594,83
	39.730,86
	220.325,69

	
	ZALOGOVNIK 
	24.429,95
	5.374,59
	29.804,54

	
	UPRAVNA STAVBA - TEHNOLOGIJA 
	256.285,88
	56.382,89
	312.668,77

	
	ZUNANJA UREDITEV 
	105.825,06
	23.281,51
	129.106,57

	
	MOST IN DOVOZNA CESTA 
	162.313,65
	35.709,00
	198.022,65

	 
	GRADBENA DELA SKUPAJ 
	729.449,37
	160.478,86
	889.928,23

	B
	TEHNOLOŠKA IN STROJNA OPREMA 
	 
	 
	 

	
	HIDROMEHANSKA OPREMA 
	416.599,20
	91.651,82
	508.251,02

	
	STROJNE INSTALACIJE 
	33.499,23
	7.369,83
	40.869,06

	 
	OPREMA SKUPAJ 
	450.098,43
	99.021,65
	549.120,08

	C
	ELEKTROMONTAŽNA DELA 
	 
	 
	 

	 
	ZUNANJI NN VODI 
	10.659,75
	2.345,15
	13.004,90

	
	ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI 
	128.952,73
	28.369,60
	157.322,33

	 
	ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ 
	139.612,48
	30.714,75
	170.327,23

	D
	ZAGON IN DOKUMENTACIJA 
	21.420,00
	4.712,40
	26.132,40

	E
	POSKUSNO OBRATOVANJE 
	52.090,00
	11.459,80
	63.549,80

	 
	SKUPAJ 
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74

	 F
	NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA DELA (%) 
	0,00
	0,00
	0,00

	 G
	SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI IN REŽIJSKIMI DELI 
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74

	 
	KONČNA VREDNOST 
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74


Tabela 5: Celotna investicijska vrednost za odvajanje in čiščenje odpadnih voda Občine Črna na Koroškem
	Vrsta del
	Neto vrednost
	DDV
	z DDV
	%

	Čistilna naprava
	 
	 
	 
	 

	Gradbena dela
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74
	93,87%

	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	15.400,00
	85.400,00
	4,72%

	Gradbeni nadzor
	20.890,05
	4.595,81
	25.485,87
	1,41%

	SKUPAJ
	1.483.560,33
	326.383,27
	1.809.943,61
	100,00%

	Kanalizacija
	 
	 
	 
	 

	Gradbena dela
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.510.000,78
	94,21%

	Projektna dokumentacija
	57.550,00
	12.661,00
	70.211,00
	4,38%

	Gradbeni nadzor
	18.565,58
	4.084,43
	22.650,01
	1,41%

	SKUPAJ
	1.313.821,14
	289.040,65
	1.602.861,79
	100,00%

	SKUPAJ INVESTICIJA
	2.797.381,47
	615.423,92
	3.412.805,40
	 


Vrednost investicije v ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem s čistilno napravo in kapaciteto 3.800 PE je ocenjena na 3.412.805,40 EUR z DDV.
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Osnova za oceno vrednosti investicijskih stroškov je že izdelana dokumentacija oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege ter preliminarne ponudbe za opremo.

Investicija je glede na vrsto stroška razdeljena na:

· Upravičene stroške, ki zajemajo izgradnjo kanalizacije v Lamprečah, Javorju, Pristavi in Mušeniku in objekte na kanalizacijskem sistemu Črna, pnevmatsko črpališče Žerjav, RUB prelivni bazen in ČN Črna na koroškem.
· Neupravičene stroške, to je strošek, ki ne ustreza kriterijem za kohezijsko sofinanciranje predmetne investicije ter DDV, ki si ga bo občina lahko poračunala.

V nadaljevanju so prikazani investicijski stroški po stalnih cenah, ločeni na upravičene in neupravičene stroške.

	Vrsta del
	SKUPAJ neto
	DDV
	Upravičeni 
stroški
	Neupravičeni 
stroški
	SKUPAJ

	Čistilna naprava
	
	
	
	 
	 

	Gradbena dela
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74

	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	15.400,00
	70.000,00
	15.400,00
	85.400,00

	Gradbeni nadzor
	20.890,05
	4.595,81
	20.890,05
	4.595,81
	25.485,87

	 
	1.483.560,33
	326.383,27
	 
	 
	 

	Kanalizacija
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradbena dela
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.510.000,78

	Projektna dokumentacija
	57.550,00
	12.661,00
	57.550,00
	12.661,00
	70.211,00

	Gradbeni nadzor
	18.565,58
	4.084,43
	18.565,58
	4.084,43
	22.650,01

	 
	1.313.821,14
	289.040,65
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	2.797.381,47
	615.423,92
	2.797.381,47
	615.423,92
	3.412.805,40


Glede na to, da se bo za del investicij, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz strani Kohezijskega sklada, je investicija razdeljena na upravičene investicijske-stroške, ki izpolnjujejo pogoje Kohezijskega sklada in preostale stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov ali drugih državnih virov.

Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskega sklada so predvsem v doseganju ekonomske in socialne usklajenosti Slovenije z EU-kohezijo Slovenije, s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in zagotavljanjem izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU.

Pri dokazovanju upravičenosti projekta se morajo upoštevati:

okoljska načela EU in sicer, da onesnaževalec plača (tisti, ki povzroča onesnaženje, krije stroške onesnaževanja) in načela preventive (spodbujanje zmanjševanja onesnaženja na viru).

· izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja investicijsko zahtevne direktiv

· izvajanje tehničnih in okoljskih standardov EU
· izvajanje:

· količinsko najučinkovitejšega zmanjševanja onesnaženja (merila okoljske učinkovitosti),

· dolgoročno ekonomsko optimalnega-možnega obratovanja in

· upravljanja infrastrukturnih objektov (merila ekonomske zmožnosti),

· stroškovne učinkovitosti investiranja in obratovanja in upravljanja (merila stroškovne učinkovitosti)

· upoštevanje ciljev okoljske politike EU:

· varovanje in izboljšanje stanja vodnega okolja (vključno z biološko raznovrstnostjo in varovanjem habitatov)

· uvajanje celostnega upravljanja z vodami po načelih upravljanja po povodjih

· uvajanje ravnanja z odpadki na regionalni ravni

· varovanje zdravja ljudi

Za področje Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so v okviru Kohezijskega sklada določeni naslednji kriteriji:

· izgradnja komunalnih čistilnih naprav območij poselitve večjih ali enakih 2.000 PE (skladno z Urban Waste Water Directive, ki obravnavava le območja poselitve večja ali enaka 2.000 PE)

· izgradnja primarne kanalizacije območij poselitve večjih ali enakih 2.000 PE (skladno z Urban Waste Water Directive, ki obravnavava le območja poselitve večja ali enaka 2.000 PE),

· za kanalske vode velja še omejitveni kriterij stroškov izgradnje, ki ne sme presegati 800 EUR / priključenega prebivalstva,

· izgradnja infrastrukturnih objektov za hidravlično izboljšanje delovanja kanalskega sistemov in čistilnih naprav

V skladu z zgoraj navedenimi projekti smo pripravili projektno dokumentacijo za izgradnjo investicije, ki ustreza pogojem Kohezijskih skladov. V naslednjih tabelah je prikazan vrednost investicije po vrstah stroškov in dinamiki izvajanja.
Slika 4: Grafični prikaz investicije po vrstah stroškov
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Slika 5: Investicijski stroški razdeljeni po letih, stalne cene februar 2016
	Vrsta del
	2016
	2017
	SKUPAJ
	DDV
	Upravičeni 
stroški
	Neupravičeni 
stroški
	SKUPAJ

	Čistilna naprava
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	Gradbena dela
	410.000,00
	982.670,28
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74

	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	0,00
	70.000,00
	15.400,00
	70.000,00
	15.400,00
	85.400,00

	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	14.740,05
	20.890,05
	4.595,81
	20.890,05
	4.595,81
	25.485,87

	 
	486.150,00
	997.410,33
	1.483.560,33
	326.383,27
	 
	 
	 

	Kanalizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradbena dela
	410.000,00
	827.705,56
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.510.000,78

	Projektna dokumentacija
	57.550,00
	0,00
	57.550,00
	12.661,00
	57.550,00
	12.661,00
	70.211,00

	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	12.415,58
	18.565,58
	4.084,43
	18.565,58
	4.084,43
	22.650,01

	 
	473.700,00
	840.121,14
	1.313.821,14
	289.040,65
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	959.850,00
	1.837.531,47
	2.797.381,47
	615.423,92
	2.797.381,47
	615.423,92
	3.412.805,40


5.1.3. Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so bile upoštevane v makroekonomskem scenariju in izhodišča pri pripravi proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

Pri preračunu investicijskih vrednosti smo upoštevali povprečno rast cen v višini 0,8% na leti ravni za leto 2016 in 1,4% na letni ravni za leta 2017. Razdelitev investicije je bila upoštevana v skladu s poglavjem Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.
	obdobje
	stalne cene
	ind. rasti cen
	tekoče cene

	 
	Februar 2016
	 
	 

	 
	 
	v EUR
	 

	2016
	1.171.017,00
	1,00000
	1.171.017,00

	2017
	2.241.788,40
	1,01527
	2.276.025,91

	SKUPAJ
	3.412.805,40
	 
	3.447.042,91


Za preračun v tekoče cene so upoštevani podatki iz dokumenta Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, Urad za makroekonomske analize in razvoj. Predračunska vrednost upravičenih stroškov operacije po tekočih cenah znaša 3.447.042,91 EUR.

Dinamika investicijskih vlaganj – upravičeni stroški in preračun v tekoče cene sta prikazana v naslednji preglednici. 
5.1.4. Investicijska vrednost ločen prikaz DDV in neto vrednost investicije
Dinamika investicijskih vlaganj – strošek DDV in preračun v tekoče cene sta prikazana v naslednji preglednici. 
Tabela 6: Ločen prikaz DDV stroškov
	obdobje
	stalne cene
	ind. rasti cen
	tekoče cene

	 
	Februar 2016
	 
	 

	 
	 
	v EUR
	 

	2016
	211.167,00
	1,00000
	211.167,00

	2017
	404.256,92
	1,01527
	410.430,90

	SKUPAJ
	615.423,92
	 
	621.597,90


Tabela 7: Ločen prikaz neto vrednosti investicije
	obdobje
	stalne cene
	ind. rasti cen
	tekoče cene

	 
	Februar 2016
	 
	 

	 
	 
	v EUR
	 

	2016
	959.850,00
	1,00000
	959.850,00

	2017
	1.837.531,48
	1,01527
	1.865.595,01

	SKUPAJ
	2.797.381,47
	 
	2.825.445,01


Tabela 8: Izračun vrednosti investicije v obdobju 2016-2017  
	 
	Vrsta del
	2016
	2017
	Skupaj NETO
	DDV
	SKUPAJ
	%

	 
	Čistilna naprava
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Gradbena dela
	410.000,00
	982.670,28
	1.392.670,28
	306.387,46
	1.699.057,74
	49,78%

	B
	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	0,00
	70.000,00
	15.400,00
	85.400,00
	2,50%

	C
	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	14.740,05
	20.890,05
	4.595,81
	25.485,87
	0,75%

	 
	Kanalizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Gradbena dela
	410.000,00
	827.705,56
	1.237.705,56
	272.295,22
	1.510.000,78
	44,25%

	B
	Projektna dokumentacija
	57.550,00
	0,00
	57.550,00
	12.661,00
	70.211,00
	2,06%

	C
	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	12.415,58
	18.565,58
	4.084,43
	22.650,01
	0,66%

	I
	SKUPAJ
	959.850,00
	1.837.531,47
	2.797.381,47
	615.423,92
	3.412.805,40
	100,00%


V nadaljevanju so prikazani investicijski stroški po tekočih cenah, ločeni na upravičene in neupravičene stroške.
	 
	Vrsta del
	2016
	2017
	Skupaj NETO
	DDV
	SKUPAJ
	%

	 
	Čistilna naprava
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Gradbena dela
	410.000,00
	997.678,02
	1.407.678,02
	309.689,17
	1.717.367,19
	49,82%

	B
	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	0,00
	70.000,00
	15.400,00
	85.400,00
	2,48%

	C
	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	14.965,17
	21.115,17
	4.645,34
	25.760,51
	0,75%

	 
	Kanalizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Gradbena dela
	410.000,00
	840.346,62
	1.250.346,62
	275.076,26
	1.525.422,87
	44,25%

	B
	Projektna dokumentacija
	57.550,00
	0,00
	57.550,00
	12.661,00
	70.211,00
	2,04%

	C
	Gradbeni nadzor
	6.150,00
	12.605,20
	18.755,20
	4.126,14
	22.881,34
	0,66%

	I
	SKUPAJ
	959.850,00
	1.865.595,01
	2.825.445,01
	621.597,90
	3.447.042,91
	100,00%


5.2. Navedba osnov za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelana dokumentacija oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege.

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, ki so neposredno vezani na investicijski projekt. 
Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Pri izračunu tekočih cen smo le te izračunali na podlagi sledečih predpostavk:

· povprečna rast cen v višini 1,4% na letni ravni za leta 2017;

· razdelitev investicije v skladu s poglavjem Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.
6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo
6.1. Predhodna dokumentacija

Investicija »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem« je zajeta v razvojnih planih občine in veljavnem prostorskem planu. Poleg tega so bila izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta tudi sledeče strokovne podlage:

Projektna dokumentacija:
IDP - idejni projekt - Kanalizacija Črna
Izdelovalec: Aquadata, Niko Antončič s.p., Tovarniška 16, Logatec

PGD - projekt za gradbeno dovoljenje št. 15011

Naslov projekta: Kanalizacija Črna
Izdelovalec: Aquadata, Niko Antončič s.p., Tovarniška 16, Logatec
IDP - idejni projekt - Čistilna naprava Črna 

Izdelovalec: Aquadata, Niko Antončič s.p., Tovarniška 16, Logatec

PGD - projekt za gradbeno dovoljenje št. 15012

Naslov projekta: Čistilna naprava Črna
Izdelovalec: Aquadata, Niko Antončič s.p., Tovarniška 16, Logatec
V izdelavi je PZI dokumentacija

Investicijska dokumentacija:
DIIP: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v porečju Meže; Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v Občini Črna na koroškem; Hidroinženiring d.o.o., SL  Consult d.o.o., december 2006

IP: Odvajanje in čiščenje odpadne vode  v porečju Meže – Občina Črna na Koroškem, SL  Consult d.o.o., december 2010

DIIP sprejet na občinskem svetu na 2. redni seji z dne 18.12.2006.

Novelacija DIIP: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem, Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p., februar 2016
6.2. Lokacija

Lokaciji čistilne naprave in kanalizacije sta opredeljeni v prostorskih planih občine. Trase posameznih kanalov in spremljajočih objektov so prilagojene terenskim razmeram. V kolikor bo to mogoče se v natančnejši obdelavi trase predvidijo izven parcel, ki so v privatni lasti.

Lokacije izgradnje kanalizacijskih vodov za odvajanje odpadne vode so predvidene za naselje:

· Črna na Koroškem- center
· Lampreče
· Žerjav 
· Javorje

· Pristava

· Mušenik
Lokacije čistilnih naprav po posameznih variantah so naslednje:

Potek kanalizacijskih vodov in lokacija ČN je razvidna iz grafičnih prilog. 
6.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Obseg naložbe je:

· izgradnja čistilne naprave komunalnih odpadnih voda

· izgradnja kanalizacijskega sistema s spremljajočimi objekti (črpališča, zadrževalni bazeni padavinskih vod).
Slika 6 Terminski plan izvajanja investicije
Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti je podan v zgornji preglednici. 
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6.4. Kadrovsko organizacijska struktura

Investitor in lastnik obravnavane investicije »odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem« je Občina Črna na Koroškem.

Občina Črna na Koroškem ima naslednje organe:

· županja,

· občinski svet,

· odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja,

· nadzorni odbor.

V okviru občinske uprave so organizirane službe občine. Za obravnavano investicijo je odgovorna Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalno in cestno gospodarstvo, ki opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na izvedbo investicije, spremljanje in izvajanje investicij in na vzdrževanje javnih objektov v občini. 

Za pripravo in izvedbo obravnavane investicije ima Občina Črna na Koroškem - Režijski obrat, ki bo upravljavec investicije.

Režijski obrat je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in opravlja naslednjo dejavnost gospodarskih javni služb.

Režijski obrat se financira s sredstvi, ki ji za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki, sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna in drugimi viri, določenimi z zakonom ali predpisom občine.

Organizacija oziroma potrebne aktivnosti za izvedbo investicije so že v teku. Do sedaj opravljena dela so sledeča:

1. Pridobljena ocena vrednosti s ponudbami.

2. PGD projekt za izgradnjo investicije v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini črna na Koroškem
3. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo je v pridobivanju
4. Zagotovljena so sredstva za izvedbo investicije v Načrtu razvojnih programov in Proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2016 do 2017.

Za dokončanje investicije je potrebno organizirati in izvesti še sledeče:

1. Skladno z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (finančni načrt) je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva po predvidenih terminih iz proračuna Evropske unije,

2. Pripraviti je potrebno investicijski program.

3. Pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije
4. Na podlagi projekta PZR mora zadolžena strokovna služba investitorja, v skladu z zakonom o javnem naročanju, izvesti javne razpise za izbiro izvajalca del. Opravi se analiza ponudb in izbere najugodnejšega ponudnika, s katerim se sklene pogodba.

5. Pričeti je potrebno z izvedbo del, med čemer je potrebno vršiti strokovni nadzor. Potrebno je izbrati izvajalca strokovnega nadzora. 

6. Potrebno je izbrati izvajalca obveščanja in informiranja javnosti in izvesti predvidena dela. Dela se lahko izvedejo tudi v lastni režiji.

7. Po končani izvedbi bo opravljen kvalitetni prevzem ter odpravljene morebitne pomanjkljivosti.

8. Po izvršenem kvalitetnem pregledu je objekt možno uporabljati za predvideni namen.
6.5. Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati.

V fazi izdelave dokumentacije bodo za predmetno investicijo točneje opredeljeni efekti na okolje v primeru izvedbe.

Z dnem 26.7.2006 je pričela veljati nova Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06), ki v 3. členu določa, da je presoja vplivov na okolje vedno obvezna za izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode z zmogljivostjo večjo od 150.000 PE, kar v investicijskem primeru ne velja, saj gre za izgradnjo ČN za 3.200 PE (varianta 1).

Za gradnjo na območju vodovarstvenih območij je po 150. členu in 152. členu Zakona o vodah (Ur. l. RS 67/2002, 2/2004 ZV-1, 41/2004-ZVO-1) potrebna pridobitev vodnega soglasja v skladu s Pravilnikom o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur. l. RS 62/2004). Za pridobitev tega soglasja je potrebno v primeru gradnje čistilne naprave izdelati "Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa". Potrebnost omenjenega pa se bo presojala pri izdelavi nadaljnje investicijsko projektne dokumentacije.

6.5.1. Vplivi gradnje kanalizacije na okolje

Najbolj moteč vpliv kanalizacije na okolico je v času izgradnje (zapore prometa, preprečen ali otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd) predvsem v mestnem jedru Črna na Koroškem. Ker pa gre za časovno omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva pri izvedbi (interes priklopa na kanalizacijo).

V kolikor pride do zagnitja odpadne vode v kanalizaciji (suša in nezadostno čiščenje vzdrževanje) se lahko iz jaškov širi v okolico neprijeten vonj (ni pogost pojav).

Sistem kanalizacije je pretežno vkopan v zemljo (cevi in jaški) in zato ni moteč za okolico iz vizualnega vidika. Nadzemni objekti (del črpališč) pa so majhnih gabaritov in zato tudi niso moteči.
6.5.2. Hrup
Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v

okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Mejne ravni so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 9: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn) za posamezna območja varstva pred hrupom
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Tabela 10: Kritične vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn) za posamezna območja varstva pred hrupom
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Tabela 11: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn , ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega letališča
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6.5.3. Vpliv na okolje z vidika gradnje čistilnih naprav

Čistilne naprave, ki so predmet investicije v občini Črna na Koroškem, bodo prečistile večji del komunalnih odpadnih voda s tega področja, ki se danes neprečiščeno izlivajo v manjše potoke in reko Mežo.

Pri izvedbi investicije so iz naslova možni prisotni sledeči vplivi na okolje (predvidevanja, odvisno je tudi od tehnologije):

· Hrup zaradi transportnih vozil za odvoz odpadkov iz ČN. Transport se bo izvajal samo podnevi. Ta vir hrupa bo enak obstoječemu viru hrupa in bo prisoten samo v dnevnem času.

· Strojnica, v kateri bodo nameščena puhala čistilne naprave, se bo nahajala v zvočno izoliranem prostoru. Puhala bodo imela nameščeno napravo za dušenje hrupa.

6.5.4. Emisije v zrak
Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije  zrak.

Zahtevane stopnje čiščenja zraka bodo definirane v postopkih nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije.
6.5.5. Odpadki
Pri čiščenju odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki:

• ostanki iz grabelj;

• anorganski mulj v peskolovih;

• aerobno stabilizirano blato.
6.6. Struktura izvajanja Kohezijskega sklada
Struktura izvajanja Kohezijskega sklada je naslednja:
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Organ upravljanja je odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti Kohezijskega sklada EU ter njegovo učinkovito in pravilno izvajanje.

Posredniško telo je odgovorno za izdelavo in izvedbo sektorske strategije Referenčnega okvira in za izvedbo nalog, ki mu jih delegira organ upravljanja s svojimi navodili. Posredniški

telesi (glej shemo) sta hkrati tudi nosilca proračunske postavke.

Izvajalsko telo - je odgovorno za pripravo vloge za dodelitev sredstev KS EU, izvedbo kohezijskega projekta na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev ter za pripravo javnih razpisov za projekt. Deluje na podlagi navodil posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi in drugimi akti. V institucionalni shemi za Kohezijski sklad končnega uporabnika sredstev oz. investitorja predstavljajo občine. Kot lastnik državne vodne infrastrukture, pa za tovrstne projekte prevzema poleg vloge Posredniškega telesa še vlogo Izvajalskega telesa Ministrstvo za okolje in prostor.

Plačilni organ je odgovoren predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun.
7. Načrt financiranja investicije po tekočih cenah in virih financiranja

Občina Črna na Koroškem bo za izvedbo investicije namenila 15,00% upravičenih stroškov investicije in strošek DDV, ki si ga bo poračunala. Preračunano po stalnih cenah, kar znaša skupen znesek 1.035.031,15 EUR oz. 15,00% upravičenih stroškov znaša 419.607,22 EUR in znesek neupravičenih stroškov v višini 615.423,92 EUR.
Po tekočih cenah znaša delež Občine Črna na Koroškem v višini 1.045.414,65 EUR od tega 15,00% upravičenih stroškov znaša 423.816,75 EUR in znesek neupravičenih stroškov v višini 621.597,90 EUR. Razliko celotne vrednosti investicije v višini 2.401.628,26 EUR bo občina zagotovila iz javnih sredstev - Ministrstva za okolje in prostor.

Pregled potrebnih virov sredstev po stalnih in tekočih cenah, kot jih mora zagotavljati investitor je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela 12: Finančni načrt v EUR po stalnih cenah, februar 2016
	Viri financiranja
	2016
	%
	2017
	%
	 SKUPAJ
	%

	MOP
	815.872,50
	69,67%
	1.561.901,76
	69,67%
	2.377.774,25
	69,67%

	Občina Črna na Koroškem
	355.144,50
	30,33%
	679.886,65
	30,33%
	1.035.031,15
	30,33%

	Skupaj 
	1.171.017,00
	100,00%
	2.241.788,40
	100,00%
	3.412.805,40
	100,00%


Tabela 13: Viri financiranja investicije, po tekočih cenah, februar 2016
	Viri financiranja
	2016
	%
	2017
	%
	 SKUPAJ
	%

	MOP
	815.872,50
	69,67%
	1.585.755,76
	69,67%
	2.401.628,26
	69,67%

	Občina Črna na Koroškem
	355.144,50
	30,33%
	690.270,15
	30,33%
	1.045.414,65
	30,33%

	Skupaj 
	1.171.017,00
	100,00%
	2.276.025,91
	100,00%
	3.447.042,91
	100,00%


Dinamika financiranja bo potekala skladno z opravljenimi deli na podlagi zastavljenega terminskega plana in upoštevanja plačilnih rokov z 30- dnevnim zamikom, kot je v praksi pri izvajanju investicij javnega značaja.

Občina Črna na Koroškem bo sredstva zagotovila iz:

· lastnih virov – sredstva proračuna Občine Črna na Koroškem, ki so opredeljena v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2016 - 2017. 

· nepovratnih virov s strani države: sredstva Kohezijskega sklada v proračunu Republike Slovenije. Operacije v okviru operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode kot nacionalnega izvedbenega akta, s katerim so določena območja poselitve, za katere je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje odpadne komunalne vode.

Dinamika investicijskih vlaganj je že bila predstavljena v predhodnih poglavjih in preglednicah. Zagotavljanje potrebnih finančnih virov predstavljamo v preglednici. Predviden je plačilni rok obveznosti iz naslova obravnavane investicije je 30 dni, kar pomeni tudi sorazmerni zamik finančnega toka.
Tabela 14: Dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah
	OPIS
	UPRAV. STR.
	DRUGI STR.
	TUJI VIRI
	LASTNA SREDSTVA
	SKUPAJ

	 
	 
	DDV

	Upravičen stroški

	Neupravičeni str

	Upravičeni stroški 

15%
	 

	 
	 
	 
	Nepovratna sredstva EU 85%
	proračun Občina Črna na Koroškem
	 

	Stalne cene
februar 2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	959.850,00
	211.167,00
	815.872,50
	211.167,00
	143.977,50
	1.171.017,00

	2017
	1.837.531,48
	404.256,92
	1.561.901,76
	404.256,92
	275.629,72
	2.241.788,40

	SKUPAJ
	2.797.381,47
	615.423,92
	2.377.774,25
	615.423,92
	419.607,22
	3.412.805,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tekoče cene
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	959.850,00
	211.167,00
	815.872,50
	211.167,00
	143.977,50
	1.171.017,00

	2017
	1.865.595,01
	410.430,90
	1.585.755,76
	410.430,90
	279.839,25
	2.276.025,91

	SKUPAJ
	2.825.445,01
	621.597,90
	2.401.628,26
	621.597,90
	423.816,75
	3.447.042,91

	delež v %
	 
	 
	69,67
	18,03
	12,30
	100,00


Slika 7: Struktura finanančnih virov po stalnih in tekočih cenah

[image: image9.png]Viri financiranja investicije po stalnih
cenah

W Tujiviri-EU M Lastnasredstva-upraviceni str. M Lastna sredstva-drugi str.




 [image: image10.png]Viri financiranja investicije po tekocih
cenah

B Tuji viri- EU M Lastna sredstva-upraviceni str. M Lastna sredstva-drugi str.





Druge potrebne vire za izvedbo investicije (človeški viri, prostor,…) bo zagotovil investitor Občina Črna na Koroškem
8. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske upravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, ohranjanja vodnih virov.

· Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda porečja Meže in Koroške regije

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

· Prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova oskrbe prebivalcev s pitno vodo vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev.

· V primeru, da se projekt ne bi izvedel, bi morali prebivalci na daljše obdobje pitno vodo kupovati v plastenkah, kar pomeni, da se z implementacijo projekta znižajo prihodnji stroški nakupa stekleničene vode.

· Izboljšanje lokalne – regionalna komunalna infrastruktura koroške regije

· Varovanje in ohranjanje okolja in naravnih virov.
9. Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom
9.1. 
Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

· za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

· za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 
· za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

· za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR  se vsebina investicijske dokumentacije

lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za

odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 EUR.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo je ocenjena med 3.2 mio EUR in 3,3 mio EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah presega 2.500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati poleg Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) še Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in v nadaljevanju še Investicijski program (IP).
Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

· Dokument identifikacije projekta DIIP

· Predinvesticijska zasnova PIZ

· Investicijski program IP

· Feasibility study skupaj z analizo stroškov in koristi za potrebe vloge za Kohezijski sklad

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

· Idejna zasnova IDZ

· Idejni projekt IDP

· PGD (Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki se bodo gradili skladno s FIDIC Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik - FIDIC, Rdeča knjiga)

OSTALA DOKUMENTACIJA

· Vloga (Application form) sestavni del pogodbe z MOP-om

· Razpisna dokumentacija (TENDER) sestavni del pogodbe z MOP-om

9.2. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Terminski plan izdelave dokumentacije je okviren in se bo tekom izdelave projektov prilagajal dejanskim potrebam in možnostim.

V prvi fazi je potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega programa. V skladu z uredbo mora naročnik, to je v tem primeru Občina Črna na Koroškem potrditi ta dokumenta v skladu s svojimi pravilniki.

V naslednjih dveh mesecih se predvideva izdelava Predinvesticijske zasnove, kjer se bodo analizirali posamezne predlagane variante za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo glede na ekonomska, tehnična in okoljska merila, ki se bodo določila skupaj z naročnikom.
Za izvedbo investicije so izdelani Idejni projekti. V nadaljevanju sledi izdelava Investicijskega programa in Predinvesticijske zasnove. Za investicije, ki ustrezajo pogojem Kohezijskega sklada, je potrebno pripraviti vlogo za pridobitev EU sredstev. Priloge vloge so tehnični povzetki in pa Feasibility studija z analizo stroškov in koristi projekta.

10. Analiza tveganj
Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna finančna analiza  tveganja ni potrebna. Razlog je v tem, da nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična.  Kljub temu v nadaljevanju proučujemo nefinančne dejavnike tveganja, ki bi lahko ogrozili izvedbo in trajnost projekta. Temelji na predvidevanjih objektivnih tveganj, na katere v času priprave projekta nosilec projekta ne more vplivati. Lahko se pojavijo v času izvajanja projekta ali po njegovem zaključku. V oceno tveganja so zajete vse projektne dejavnosti, tako »mehki« kakor tudi »trdi« del projekta.
Dejavniki tveganja so naslednji:

čas, pravne določbe, stroški in  likvidnost, sprejemanje, trajnost in človeški viri.

Posamezne dejavnike tveganja smo ocenili glede na možnost pojavljanja po naslednji lestvici: visoko, srednje, nizko, brez tveganja. Analiza tveganja je predstavljena v tabeli na naslednji strani.
Celotno tveganje

Našteta tveganja predstavljajo realna predvidevanja, ki jih je moč z ustreznimi ukrepi zmanjšati oz. obvladovati. Celotno tveganje je opredeljeno kot NIZKA stopnja tveganja. Vplivi, ki bi ogrozili uspešno izvajanje projekta so torej nizki in z ustreznim upravljanjem obvladljivi. 

Pomembna nevarnost je nepričakovana rast stroškov in obvladovanje denarnega toka, saj gre za sorazmerno veliko investicijo. Občina Črna na Koroškem kakor tudi sofinancer se morata zavedati tega dejstva in skupaj skrbno načrtovati in usklajevati prilive, še posebej zaradi zagotavljanja sofinancerskega dela sredstev. 

Tabela 15:  Ocena tveganja in upravljanje s tveganji

	dejavnik tveganja
	tveganje
	upravljanje tveganja
	stopnja tveganja

	
	
	
	visoka
	srednja
	nizka
	brez 

	Čas 
	- zamude pri odločanju o izboru lahko ogrozijo začetek gradbenih del in načrtovani terminski plan


	- načrt projekta je prilagojen predvidenemu času postopka izbora projektov; v primeru večjih zamud je potrebno nekatere aktivnosti pospešiti oz. izvajati sočasno (npr. priprava javnih naročil).


	
	
	X
	

	Pravne določbe
	- pri izvajanju projekta bo upoštevana nacionalna zakonodaja, napačno tolmačenje lahko vpliva na pravilnost izvajanja projekta;


	- predlagatelj projekta je občina, ki ima v občinski upravi ljudi z izkušnjami pri investicijskih delih, poleg tega je na UE na voljo tudi pravna služba;


	
	
	X
	

	Stroški in likvidnost
	- stroški projekta so izračunani na cene februar 2016, izvedena bodo javna naročila in izbrani izvajalci. 
	-občina bo z izvajalci sklepala fiksne pogodbe.


	
	
	X


	

	SKUPAJ
	
	
	0
	0
	3
	0


11. Rezultati ocene investicije
Z dokumentom identifikacije investicijskega projekta smo prikazali upravičenost in oceno investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini črna na Koroškem. Investitor je Občina Črna na Koroškem, ki bo tudi delno financirala investicijo. Glavni namen in cilji projekta je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Črna na Koroškem in s tem izpolniti cilje razvoja občine in regije.

Splošni cilji projekta so:

· izboljšati komunalno infrastrukturo

· zgraditi čistilno napravo in odvajanje komunalnih odpadnih voda v Občini Črna na Koroškem
· zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo danes veljavni kriteriji tehnične in okoljevarstvene regulative.

Specifični cilji projekta:

· je izgradnja kanalizacije v Občini Črna na Koroškem in zbiranje odplak in čiščenje le-teh,

· varovanje okolja in ohranjanja naravnih virov,

· izboljšanje kvalitete vodotokov in potokov,

· izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev.

Kazalniki dolgoročnih učinkov: 

· izgradnja čistilne naprave 3200 PE
· Dolžina kanalizacijskega omrežja v naseljih Občine Črna na Koroškem – odpadna kanalizacija: 6,1 km

Po kriterijih družbenoekonomske upravičenosti je investicija primerna za izvedbo.

Vrednost investicije znaša 3.412.805,40 EUR po stalnih cenah in 3.447.042,91 EUR po tekočih cenah in se bo izvajala v obdobju v letih 2016 in 2017. 

Višina sofinanciranja investicije po stalnih cenah znaša 2.377.774,25 EUR in višina lastnega deleža 1.035.031,15 EUR oz. 15,00% upravičenih stroškov znaša 419.607,22 EUR in znesek neupravičenih stroškov v višini 615.423,92 EUR.
Po tekočih cenah znaša delež sofinanciranja investicije z nepovratnimi sredstvi v višini 2.401.628,26 EUR in delež Občine Črna na Koroškem v višini 1.045.414,65 EUR EUR. Od tega znaša znesek 15,00% upravičenih stroškov 423.816,75 EUR in znesek neupravičenih stroškov v višini 621.597,90 EUR.

11. Priloge
-----------
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